Projektgruppe "Regler for Danmarksturneringen, indv. turn. samt DK-ranglisten"

- et udviklingsprojekt

Baggrund	DSqF's regler for turneringer og rangliste, blev let opdateret for et år siden. Reglerne mangler dog stadigvæk at komme helt op til nutidens standarder, og det har specielt vist sig i løbet af det seneste år, at der er mange uklarheder/mangler i reglerne. Derfor nedsættes der nu en gruppe der kan arbejde i løbet af det næste ¾ års tid på at lave et sæt regler der favner det som Dansk squash er og bør være.
Formål	At få fastlagt og beskrevet et regelsæt for hhv. Danmarksturneringen, individuelle turneringer samt for Danmarksranglisten som er tidssvarende.
Mål	Der skal ved projektperiodens afslutning foreligge forslag til det antal regelsæt, der kan danne baggrund for hhv. Danmarksturneringen, individuelle turneringer samt for Danmarksranglisten. Reglerne skal kunne håndtere så mange problemstillinger som muligt.
Tidslinie	Start: juli/august 2008 med opstartsmøde – forventninger, interesser, oplæg. 2 heldags møder efterår 2008 Høring Januar-Februar 2009 i klubberne Færdigt oplæg marts 2009 Slut: Ultimo april (turneringsmøde) 2009 Kort skriftlig evaluering skal finde sted senest 3 uger efter projektets afslutning. Send skema til squash@dsqf.dk
Projektbeskrivelse	Hvad skal vi opnå: Et bæredygtigt regelsæt hhv. Danmarksturneringen, individuelle turneringer samt for Danmarksranglisten., som er tilgængeligt for alle på www.dsqf.dk. *Målgruppe:* Alle turneringsspillere, klubber der er turneringsaktive – elite som bredde. *Handlingsplan* Indledningsvis brainstorming på møde i juli/august. DSqF modtager gerne pr. mail emner til brainstorming, som kan distribueres før mødet afholdes. Når projektgruppen har udarbejdet sit forslag, skal det fremlægges på Repræsentantskabsmødet (turneringsmødet) 2009 (april) til afstemning blandt klubberne og ved godkendelse efterfølgende implementeres med virkning til sæsonstart 2009/10. *Økonomi* Der er til projektet reserveret kr. 7500 Bilag indsendes til DSqF's kontor. Øvrige udgifter aftales med DSqF's kontor eller bestyrelse. Rejseomkostninger dækkes efter forudgående aftale med forbundskontoret.
Projektgruppen	Projektgruppen består af (max. 7 medlemmer): Bo C. Christiansen (bestyrelsens medlem) Carsten Lausten Kim Frederiksen Allan Christensen Kristian Gram Ved projektets afslutning opløses projektgruppen. Det bør tilstræbes at alle niveauer i dansk squash er repræsenteret – bredde (motion) og elite. Ligesom at geografisk er der en fordeling så der er 2 fra hhv Sjælland og Jylland, og 1 fra Fyn.

	Forventningsafklaring DSqF forventer, at projektgruppen indenfor tidsfristen løser den stillede opgave indenfor de nævnte tidsrammer. *Beslutningskompetence* Projektgruppen kan beslutte sin egen arbejdsmetode. Projektgruppen kan handle frit indenfor den tildelte økonomiske ramme, men det forventes, at handlingerne er i projektets tjeneste. De praktiske forhold omkring de økonomiske dispositioner aftales med DSqF's kontor eller bestyrelsen. Det er op til Repræsentantskabet endeligt at vedtage evt. regelændringer på Repræsentantskabsmødet.