

## Projektgruppe "Hjemmeside"

<b>Baggrund</b>	Efter 3 år i det nuværende layout trænger forbundets hjemmeside til en revision. Der er på siden en række sider, der ikke er aktuelle, og opbygningen mangler logik, så det er svært at finde de ønskede oplysninger. Der er endvidere behov for, at hjemmesiden er "hurtigere" med nyheder og resultater samt tilbagemeldinger fra turneringer med danske deltagere.
<b>Formål</b>	At skabe den hjemmeside, som enhver sportsinteresseret vil bruge for at læse nyt om squashsporten i Danmark.
<b>Mål</b>	Projektgruppen skal – evt. med bistand fra professionelle – udarbejde et oplæg til strukturen i en fremtidig moderne og dynamisk hjemmeside for Dansk Squash Forbund.
<b>Tidslinie</b>	Start: 1. april 2010 Færdigt oplæg ultimo maj 2010
<b>Projektbeskrivelse</b>	<p><i>Hvad skal vi opnå:</i> En tiltrækkende hjemmeside for såvel eksisterende squashspillere som for alle andre sportsinteresserede.</p> <p><i>Målgruppe:</i> Alle spillere, klubber, presse, øvrige sportsinteresserede</p> <p><i>Handlingsplan</i> Projektgruppen udarbejder oplæg til vedtagelse i bestyrelsen. Det ligger ikke inden for projektgruppens arbejde at foretage egentlig programmering eller lignende men at beskrive de forhold, der efter projektgruppens opfattelse kan muliggøre en spændende hjemmeside, eventuelt ved henvisning til andre sites.</p> <p>Projektgruppen er ikke bundet af nuværende opbygning men kan frit fremsætte forslag om nye tiltag såsom communities o.l.</p> <p><i>Økonomi</i> Der er til projektet reserveret kr. 5.000 til dækning af mødeomkostninger. Bilag indsendes til DSqF's kontor. Øvrige udgifter aftales med DSqF's kontor eller bestyrelse.</p> <p>Rejseomkostninger dækkes efter forudgående aftale med forbundskontoret.</p>
<b>Projektgruppen</b>	<p>Projektgruppen består af (max. 5 medlemmer): 1 eller flere medlemmer fra forbundsbestyrelsen Op til 4 medlemmer udefra Evt. kan projektgruppen tilknytte professionel rådgivning (aftales med forbundskontoret)</p> <p>Ved projektets afslutning opløses projektgruppen.</p> <p><i>Forventningsafklaring</i> DSqF forventer, at projektgruppen indenfor tidsfristen <u>løser</u> den stillede opgave indenfor de nævnte tidsrammer.</p> <p><i>Beslutningskompetence</i> Projektgruppen kan <u>beslutte</u> sin egen arbejdsmetode. Projektgruppen kan handle frit indenfor den tildelte økonomiske ramme, men det forventes, at handlingerne er i projektets tjeneste. De praktiske forhold omkring de økonomiske dispositioner aftales med DSqF's kontor eller bestyrelsen.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, om man ønsker at arbejde videre med projektgruppens oplæg.</p>

